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1) Podstawa opracowania opinii
1.1 Postanowienie Sadu Rejonowego w Pulawach I Wydziat Cywilny.

1.2 Akta sprawy sygn. akt I Co 53/18;

1.3 Dokumentacja udostepniona przez Wnhioskodawce,

1.4 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2000 . Nr 106 poz. 1126, tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.
Nr 207 poz. 2016, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. Nr 243 poz. 1623,

1.5 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 3, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

1.6  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z pozniejszymi
Zmianami,

L7, Poradnik projektowania architektoniczno-budowlanego”, wyd. Arkady, Warszawa 201 2,

1.8  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaiowych, Budownictwo
ogolne. Tom I, czesé 1-4, Budownictwo 0golne wyd. Arkady, Warszawa 1990,

1.9 Technologia instalacji sanitarnych,

2) Zakres opracowania opinii.

Postanowienie Sadu.

zabezpieczenie dowodu postanawia:
zmieni¢ postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii bieglego w trybie
zabezpieczenia z dnia 20 marca 2018 roku w ten sposob, ze sporzadzenie opinii zleci¢

biegtemu Krzysztofowi F irysiuk w celu ustalenia Czy czgsci mechaniczne



oczyszczalni Sciekéw dla Gminy Kazimierz Dolny zostaty wykonane przez
pozwanych niezgodnie z warunkami przetargu i zasadami wiedzy technicznej oraz w
razie ustalenia wykonania czesci mechanicznych oczyszczalni $ciekow niezgodnie z
warunkami przetargu i zasadami wiedzy technicznej okreslenie wartosci robot

niezbednych do prawidlowego dziatania instalacji.

3) Analiza zebranego materiatu dowodowego w aktach sprawy.

3.1 Akta sprawy sygn. akt I Co 53/] 8,
a) protokot odbioru robot k.19-20, - || wedlug o$wiadczenia kierownika budowy i
inspektordw  nadzoru inwestorskiego roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg,
projektem budowlanym zatwierdzonym..... ..., » » Teceptury i ustalenia technologiczne
zgodnie ze sprawozdaniem i ksiazka rozruchu, ....Inwestycja nie posiada Zadnych wad,,
jakos¢ wykonanych robét i uzytych materialéw ocenia si¢ na dobra.
b) protokét brakéw i usterek k.2 1-23,

¢) opinia techniczna k.24-62,

3.2 Dokumentacja przekazana przez Wnioskodawce.

a) dotyczace oczyszczalni $ciekow w Bochotnicy, gmina Kazimierz Dolny:

1. Projekt budowlany architektura, konstrukcja, sierpien 2012 r. - 1 szt.

. Projekt wykonawczy architektura, konstrukcja, listopad 2012 . - 1 szt.

3. Projekt budowlano-wykonawczy technologia, sieci i instalacje sanitarne, sierpief 2012 r.
2 I szt.

Projekt wykonawczy technologia, sieci i instalacje sanitarne, listopad 2012 r. - 1 szt.

4
5. Projekt budowlano-wykonawczy instalacje i sieci elektryczne, sierpien 2012 r. - 1 szt.
6 Projekt zagospodarowania terenu, sierpien 2012 r. - | szt.

7 Projekt zagospodarowania terenu, zmiana decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe nr:
AB.6740.10.758.2012 z dnia 04.10.2012 r., czerwiec 2013 r. - 1 szt.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, listopad 2012 1. - 6 szt.

9. Projekt powykonawezy technologia, sieci i instalacje sanitarne, sierpieft 2013 r. - 1 szt



10. Dokumentacja dotyczaca wyposazenia technologicznego oczyszczalni:

- OB. 2.1 Budynek bloku oczyszczania mechanicznego - 1 kpi.

- OB. 2.2 Zbiornik buforowo-usredniajacy - 1 kpi.

- OB. 3 Pompownia §ciekéw dowozonych - 1 kpi.

- Technologiczna instrukcja obstugi oczyszczalni $ciekdw - | szt.

- Instrukcja stanowiskowa budynku bloku oczyszczania mechanicznego (Ob. 2.1) i
zbiornika buforowego - usredniajacego (Ob. 2.2.) - | szt.

15 Dzienniki budowy: zbiornik buforowo-usredniajacy, budynek bloku oczyszczania

mechanicznego, tom I i tom 1I - 2 szt.

12, Os$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy - | szt.

15 Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego - 1 szt.

14. Oswiadczenie o podjeciu obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego - 4 szt.
I5. Zestawienie zbiorcze planowanych robét - 1 szt.

16. Harmonogram rzeczowo-finansowy - | szt.

3.3 Niezgodnosci z PFU, OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie wykonanej czesci
mechanicznej oczyszczalni Wg opinii technicznej Wojciecha Slawinskiego (wyciagi) oraz

potwierdzane informacjami z dnia ogledzin.

Niezgodno$¢ wykonania w zakresie wymagan funkcjonalnych.

Zamawiajacy wielokrotnie zwracal uwage w PFU na ponadnormatywne ilosci thuszezy wystepujace
w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni, ktore przysparzaty klopotow w eksploatacji
oczyszczalni i konieczno$é ich usunigeia w wezle oczyszcezania mechanicznego. Zwracal réwniez
uwagg na duze wahania w doplywie $ciekéw i konieczno$¢ wyréwnania doptywéw do czesci
biologiczne;.

Jako wazny powéd modernizacji wskazywat zmniejszeni uciazliwosci odoérowych.

Zadne z powyzszych wymagan nie zostalo spetnione. Tluszcze tylko CZQSCIOWO s3 zatrzymywane w
piaskowniku i przedostaja sie do zbiornika bufor0w0~uéredniajqcego, nastepnie dalej do osadnikéw
Imhoffa, w ktérych dopiero zostajg zatrzymane. Odory z osadnikéw Imhoffa, stacji zlewczej
sciekéw i budynku wezta mechanicznego rozprzestrzeniajq si¢ daleko poza teren oczyszczalni
wbrew zapewnieniom Wykonawcy okreslonych w PW i whrew postanowieniom decyzji
srodowiskowej, i o pozwoleniu na budowe, gdzie okreslono, e oddziatywanie na $rodowisko

zamknie si¢ na terenie dziatki oczyszezalni. Do czgscei biologicznej $cieki sa pompowane



pulsacyjnie.

Wykonaweca przed przystapieniem do projektowania byl $wiadomy ponadnormatywnych iloci
tluszezy, czego dowodem sg zapisy w koncepcji oraz projekcie wykonawczym, jednak przyjat
rozwigzania zupelnie nie adekwatne do warunkow, jakie sg na oczyszczalni w Bochotnicy. Dla
sciekow z taka ilo$cig thuszezy nalezalo zastosowad profesjonalne urzadzenia do mechanicznego
oczyszczania ze szezegolnym uwzglednieniem tluszezy. Uzywanie argumentu o »nadzwyczajnych i
nieprzewidywalnych warunkach” nie jest Zadnym wytlumaczeniem wadliwogci przyjetych
rozwiazan, bo kazdy z uczestnikéw przetargu byt o nich informowany w PFU i decydujac sig¢ na
ztozenie oferty powinien byl wyceni¢ koszt wlasciwego rozwigzania. Nie byto réwniez problemu z
oceng sytuacji podczas wizji na oczyszczalni przed zlozeniem oferty. Usuwanie thuszezy nie jest
zadng nadzwyczajna sytuacja i od lat istniejg wytyczne projektowania takich urzadzen.

W PFU Zamawiajacy na str, 181 19 okreslil, ze osad nadmierny ma by¢ wprowadzany do
pompowni przed osadnikami Imhoffa a jest wprowadzany przed sito piaskownikiem, co powoduje
dodatkowe obcigzenie i zanieczyszcza piasek substancjg organiczna.

Zamawiajacy wymagal od$wiezenia i catkowitego wymieszania $ciekéw za pomocg strumienicy w
zbiorniku retencyjnym. Wykonany uklad nie zapewnia odéwiezenia sciekéw, bo nie pobiera

powietrza z zewnatrz. Mieszanie jest dokonywane gazami znajdujacymi si¢ w przestrzeni zbiornika

Niezgodnos$¢ wykonania w zakresie rzeczowym.

Zamawiajacy w dokumentach przetargowych wymieniat urzadzenia, jakie chce otrzymac i jakie
maja by¢ ich techniczne parametry. Nie wszystkie oczywiscie, ale w odniesieniu do oczyszczania
mechanicznego byt dosyé precyzyjny. W szczegélnoscei wymienial, ze wezet oczyszczania
mechanicznego bedzie w nowym budynku, w ktérym bedzie si¢ znajdowato zblokowane urzadzenie
skiadajace sig z sita, piaskownika i odtluszczacza. Skratki, piasek i thuszcze beda usuwane do
zamknigtych konteneréw w tymze budynku o pojemnosci magazynowej zapewniajacej usuwanie nie
czgsciej niz co 3 dni. Okreslil przepustowosé sita, wymiar szczelin, oraz sprawno$¢ usuwania
piasku. Okresl typ piaskownika jako poziomo- wirowy z systemem napowietrzania i kieszenia
tluszezowa. Do usuwania tluszezy ma stuzy¢ zgarniacz i pompa thuszezu. Rownies w decyzji
srodowiskowej okreslono, Ze piasek i skratki beda gromadzone w szczelnych pojemnikach o
pojemnosci 1,1 m3 i wywozone co 2- 3 dni. Tymczasem stan istniejacy zdecydowanie odbiega od
wymagan okreslonych w dokumentach przetargowych i decyzjach administracyjnych.

Mialo byé¢ sito z bebnem obrotowym czyszczonym hydraulicznie, a jest sito spiralne bez
czyszczenia hydraulicznego

Mial by¢ prze$wit sita 2 mm a jest 6 mm. Jest to réwniez niezgodne z PW i DTR sito



piaskownika, gdzie okreélono przeswit na 3 mm.

Mial by¢ piaskownik napowietrzany zblokowany z odtluszczaczem w postaci kieszeni
tluszczowej ze zgarniaczem i pompa, a jest tylko sam piaskownik bez odtluszczacza, bez
przeplywu poziomo-wirowego z ulomnym napowietrzaniem, bez zgarniacza thuszczu i pompy
tluszczu. Zamiast tego nagarniacz (tego co doplynie) do rynny zrzutowej, z przenosnikiem
Srubowym do rury zrzutowej, zupekie nie dostosowanej do transportu thuszczy.

Miaty by¢ 4 kontenery samojezdne o pojemnosci gromadzenia na minimum 3 dni a sa 2 pojemniki
120 1 wystarczajace na 1 dzien plus 2 taczki.

Zbiornik buforowo-usredniajacy. Zamawiajacy okreélil, Ze mieszanie i napowietrznie Sciekow w
zbiorniku za pomoca strumienie ma zapewni¢ od$wiezenie $ciekdw i pelne wymieszanie.

Jest jedna strumienica i bez wykazania pelnego wymieszania zbiornika.

Miato by¢ odwodnienie liniowe odporna na korozje, sa trzy wpusty podlogowe Zeliwne.

Miaty by¢ w osadniku Imhoffa zastawki z pokretlami obstugiwanymi z poziomu pomostu.

Sa reczne zastawki szybrowe.

Zamawiajacy wymagal biofiltra z mozliwoscia rozbudowy przez nadbudowe. Dostarczony biofiltr
nie pozwala na nadbudowe.

Dla przeptywomierzy wymagal instalowania armatury odcinajacej umozliwiajacej latwe odcigcie
oprdznienie i wymontowanie, W budynku wezla mechanicznego przeptywomierz nie jest
Wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca Jego demontaz po uprzednim oproznieniu przewodu ze

sciekow. Brakuje kroéca odwodnieniowego.

Niezgodnosci z wymaganiami Jjako$ciowymi

W dokumentach przetargowych Zamawiajacy kiadt duzy nacisk na wyrazne zaznaczenie wysokiej
Jjakosci 1 trwatoéci zastosowanych rozwiazan. Ponizej ich skrétowe przypomnienie.

Zamawiajacy wskazywat na dodatkowe utrudnienie zwigzane ze znaczng zawartoscia thuszczy w
sciekach i konieczno$é zwigkszenia sprawnosci procesow oczyszczania Sciekow, przepustowosci
oczyszczalni oraz rozwigzanie probleméw z gospodarkg osadowa i ucigzliwosci odorowych.

W zakresie uciazliwosci odorowych nie nastapila zadna poprawa, Wykonawca nie poradzil sobie z
tym problemem. Zasadnicza przyczyna jest nie usuwanie thiszczy przez sito piaskownika i ich
gromadzenie si¢ w osadnikach Imhoffa. Druga przyczyna jest przyjeta stacja zlewcza $ciekow
dowozonych. Nie jest to stacja hermetyczna i w skrzynce kraty recznej nastepuje uwalnianie
odoréw. Zastosowanie stacji z zamknigtym sitem spiralnym wiaczonym do uktadu dezodoryzacji
rozwigzatoby problem. Trzecig przyczyna jest brak zhermetyzowania sito piaskownika i nie

oczyszczanie gazow z budynku bloku mechanicznego. Nie wymagalo tego PFU, ale wymaga tego



wiedza o zagrozeniach oddérowych na oczyszczalni.

Zamawiajacy wymagat maksymalnej automatyzacji obstugi i sterowania zakladem.

Zastosowane rozwiazania techniczne miaty by¢ nowoczesne i tanie w eksploatacji, charakteryzowa¢
si¢ wysoka jako$cig wykonania, niezawodne w dzialaniu.

Uzyte materialy mialy by¢ dostosowane do specyficznych warunkéw pracy i $rodowiska
oczyszczalni i cechowac sie odpornoscia na korozje i wysoka trwaloscia,

Stopien zautomatyzowania proceséw ma za zdanie minimalizowaé zaangazowania pracownikow
oczyszczalni, zwlaszcza w zakresie prac uciazliwych i o najwigkszym ryzyku dla zdrowia.
Wszystkie stanowiska powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ergonomii.

Urzadzenia technologiczne majg zapewniaé sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat
tak samo w odniesieniu do osprzgtu instalacyjnego.

W opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy w odniesieniu do instalacji elektrycznych
uszczegolawial, Ze zastosowane urzadzenia maja zredukowaé do minimum rutynowe konserwacje
przez caty okres uzytkowania przy zapewnieniu ich niezawodnos$ci oraz by¢ odporne na czynniki
elektryczne, termiczne, atmosteryczne i Srodowiskowe.

Zamawiajacy w PFU podkreslat ze oczyszczalnia ma by¢ elementem promocji dziatan
proekologicznych gminy i bedzie wymagal, aby jako$¢ uzytych wyrobow i Jakos¢ wykonania byty
na poziomie wyzszym od przecigtnego.

A jaki jest stan faktyczny, zostato to szczegolowe opisane i zilustrowane zdjeciami w rozdziale 5,2.
Odpornos¢ korozyjna zastosowanych materialéw do budowy sito piaskownika jest nieodpowiednia i
nie tylko, Ze nie spelnia wymogu 15 lat trwatoscei, to nie wytrzymuje zwyklej trwalosci w okresie
gwarancji. Okreslenie przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia propozycji gatunku
stali, w Zadnej mierze nie zwalniato Wykonawcg od analizy zagrozen korozyjnych i zastosowania
odpowiedniego, ktory spetniatby nadrzedny wymog trwato$ci minimum 15 lat. Nie jest zadna
tajemnica, ze w przypadku sito piaskownikéw stal w gatunku 304 nie jest odpowiednia i powinna
by¢ zastosowana stal 316, szezegolnie wobec wymagania, aby jakosé uzytych wyrobéw byla wyzsza
od przecigtnego.

Ponizej zdjgcia sito piaskownikéw z innych oczyszczalni wykazujace, ze problem korozji dla stali

304 nie jest wyjatkowy tylko dla tej oczyszczalni, jak twierdzi Wykonawca.



3.4 Wyciagi z Programu Funkcjonalno- Uzytkowego tj. m. in.:

Ogolne wiasnosci funkcjonalno- uzytkowe
Oczyszczalnia po modernizacji ma umozliwiaé przyjecie i oczyszczenie $ciekow w ilosci Qdsr ~

1000 m 7d Qdmax= 1800 m7d Qhmax= 180 m7h
10 fadunku podstawowych zanieczyszczen w ilosci w odniesieniu do BZTs =480 kg/d ChZT.cr =

1200 kg/d zaw. ogolnej = 600 kg/d
Ponadto w wyniku zaprojektowania i wykonania zamawianych rob6t ma nastapic:

Pod wzgladem technologicznym:

a) poprawa jakosci oczyszezania $ciekow' z zapewnieniem jakosci sciekow- odprowadzanych z
Oczyszczalni Sciekow w Bochotnicy zgodnej z wymogami stawianymi przez prawo polskie
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wyprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego - Dz, U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) i dyrektywy unijne (min.
Dyrektywa 91/271/EEC);

b) kompleksowe rozwiazanie gospodarki osadowej na oczyszczalni i zapewnienie odpowiedniego
stopnia odwodnienia osadu $ciekowego oraz osiggnigcie mozliwosci petnej
higienizacji osadu powstajacego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantowac ma parametry
bakteriologiczne i parazytologiczne umozliwiajace jego rolnicze wykorzystanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Pod wzgladem eksploatacyjnym:
- optymalizacja kosztéw eksploatacyjnych calego zakladu,
- maksymalna automatyzacja obshugi i sterowania zakladem.
Pod wzgledem architektoniczno-srodowiskowym
a) ograniczenie oddzialywania na $rodowisko do granic lokalizacyjnych zakladu.
b) ujednolicenie architektoniczno-estetyczne wszystkich obiektéw' zaktadu.
Pod wzgledem formalno-prawnym:
a) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robét udrazniajacych odptyw-
sciekow- oczyszczonych do odbiornika (0 ile takie bgdzie wymagane)
Zastosowane rozwiazania techniczne maja by¢:
® nowoczesne i tanie w eksploatacji;

® charakteryzowac sie wysokg JakoScig wykonania, niska energochlonnoscia, niskg emisja



zanieczyszczen i niskim poziomem wytwarzania produktéw ubocznych / odpadowe
* niezawodne w dzialaniu;

Uzyte materialy maja by¢ dostosowane do specyficznych warunkow pracy i srodowiska
oczyszczalni 1 cechowaé sig odpornoscig na korozjg oraz wysoka trwatoscia.

Obiekty i instalacje natomiast maja zapewnié warunki pracy zgodne z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP.

Stopien zautomatyzowania proceséw' ma za zadanie minimalizowa¢ konieczno$é
zaangazowania pracownikow- oczyszczalni, zwlaszcza w-’ zakresie prac najbardziej ucigzliwych i o
najwigkszym ryzyku dla zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zoptymalizowane pod

katem ergonomii.

Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wszystkie obiekty zaktadu (projektowane lub przebudowywane i modernizowane powinny
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 , Whasciwosci uzytkowe w budownictwie,
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych"” oraz warunki zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 B
ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Specyfika zam6wienia uniemozliwia okreslenie wskaznikow powierzchniowo - kubaturowych

ustalonych zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997.

Charakterystyka technologiczna oczyszczalni po modernizacji

Scieki doplywajace do oczyszczalni dwoma rurociggami tlocznymi (zeliwo - DN 200 i PE | 10)
kierowane beda nie tak jak obecnie bezposrednio do piaskownika ale do nowej komory zasuw
zlokalizowanej przy istniejacym piaskowniku i dalej rurociagiem tlocznym do studzienki
rozpreznej i kanatlu w budynku w ktérym zainstalowane bedzie zblokowane urzadzenie do
oczyszczania mechanicznego skladajgce si¢ z sita, piaskownika i odtluszczacza. Do studzienki
rozpreznej przed budynkiem odprowadzane takze beda scieki dowozone.

Po podczyszczeniu mechanicznym $cieki doplywajace i dowozone przeptywac beda
grawitacyjnie do pompowni $ciekow potaczonej ze zbiornikiem retencyjnym umozliwiajacym
Czasowe przetrzymanie Sciekow gdy ich iloéé przekroczy wydajnoscé pomp. Do pompowni
doprowadzane beda takze odcieki, osad nadmierny i $cieki z budynku obstugi.

Pompownia podawaé bedzie écieki do koryt przeptywowych osadnikow Imhoffa, w ktorych

nastepowac bedzie tak jak dotychezas proces oddzielania zawiesiny fatwo opadajacej ze $ciekow



surowych i osadu nadmiermnego usuwanego z osadnikow wtérnych. Scieki po osadnikach przeplywac
beda na istniejace ztoze biologiczne. Zakladana redukcja zanieczyszezen po mechanicznym
oczyszezaniu 1 osadnikach Imhoffa: min. 25 % w odniesieniu do BZTS5 i min. 70 % w odniesieniu
do zawiesiny.

Na zlozu biologicznym przyjeto dalsza redukcjg zanieczyszczen w wysokosci min, 75% przy
zachowaniu nastepujacych parametrow pracy zloza: obciazenie tadunkiem BZT5 do 1,0 kg BZT5/nr
objetosci ztoza i do 6 g BZTS /nr powierzchni zloza, intensywno$¢ zraszania 0.8 do 1,5 m /irfh

Odptywajace ze ztoza $cieki doczyszezane beda w komorze osadu czynnego (istniejgca komora
biokoagulacji). Zakladane parametry pracy komory: stezenie osadu w komorze 1.5-2 kg/m\
obcigzenie osadu do 0,5 kg/kg s, d i wiek osadu ok. 3 d pozwola na uzyskanie wymaganej
redukcji BZTS w' wysoko$ci min. 85%

Z komory osadu czynnego $cieki poprzez komorg rozdzialu przeptywaé beda do osadnikéw
wtornych: istniejacego i dobudowanego o identycznych wymiarach. Przy zalozonym obciazeniu
hydraulicznym powierzchni osadnikéw' maksymalnie do 1 m7m?h zachowana zostanie stabilna
jakos¢ odptywu zgodna z wymaganiami, tj. SBZTS ponizej 25 g/nr i s,au ponizej 35 g/m'

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do odbiornika przebudowanym korytem odptywowym
na ktérym zostanie zainstalowana nowa zwezka pomiarowa o wiekszym od obecnego zakresie
pomiaru.

Osad z osadnikéw wtémych usuwany bedzie pompowo i rozdzielany poprzez komore zasuw i
przeptywomierze do komory osadu czynnego (osad powrotny) oraz do pompowni $ciekéw i dalej
poprzez koryta przeplywowe do komor fermentacyjnych osadnika Imhoffa (osad nadmierny).

Dla szacowanej ilosci osadu wstepnego Gyys = 420 kg/d i osadu nadmiermnego Gnaci = 86 kg/d i
uwodnieniu osadu zmieszanego surowego w = 95% oraz pojemnosci komor fermentacyjnych
wynoszacej 663 m’ czas przebywania osadu w komorach fermentacji wyniesie ok. 90 dni co pozwoli
na uzyskanie wymaganego czasu fermentacji

Osad przefermentowany odprowadzany bedzie do stacji odwadniania i poprzez pompe osadu
podawany na prasg do odwadniania mechanicznego. Nastepnie przeno$nikiem srubowym poprzez
stacj¢ wapnowania osad podawany bedzie do kontenera. Kontener wraz ze zespoltem urzadzen do
wapnowania umieszczony bgdzie w budynku w bezposrednim sasiedztwie stacji odwadniania.

Zgromadzony w kontenerze osad bedzie wywozony okresowo poza teren oczyszczalni

W ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sig uzupelnienie istniejacych obiektow

oczyszczalni o budynek wezta mechanicznego, pompownig Sciekow ze zbiornikiem retencyjnym,
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drugi osadnik wtérny, budynek stacji wapnowania i magazynowania osadu , komore zasuw i
rozprezng oraz komoreg rozdziatu $ciekow a takze nowe stanowisko pomiarowe $ciekdéw
oczyszczonych. Zlikwidowane zostang poletko ociekowe piasku oraz skladowisko osadow.
Istniejgce obiekty zostana objete, celem dostosowania do zmian w' technologii i zwigkszonej
ilosci Sciekdéw oczyszezanych, modernizacia ktéra obejmowac bedzie wymiang wyposazenia i
poprawg stanu technicznego oraz niezbedne przebudowy.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwiazania koncepcyjne, technologiczne, dotyczace serowania
procesem oczyszczania, ktore okaza si¢ co najmniej rownowazne w zakresie skutecznosci stabilnego

funkcjonowania oczyszczalnia o kazdej porze (roku, miesiaca, tygodnia, dnia).

Zagospodarowanie odpadéw powstajacych na terenie oczyszczalni

Skratki i piasek bedg wywozone na komunalne skladowisko odpadow. Wydzielony w
separatorze tluszcz bedzie utylizowany na terenie oczyszezalni (poprzez odprowadzenie
bezposrednio do komér fermentacyjnych Imhoffa) lub wywozony.

Osad odwodniony - przewiduje si¢ cykliczny wywoz odwodnionego osadu
przefermentowanego tak jak dotychczas na skladowisko odpadéw. Osad higienizowany
wapnem moze by¢, po uzyskaniu odpowiednich zezwolen, przekazywany do wtornego
wykorzystywania np. przyrodniczego lub rolniczego.

Odpady ogolne /$mieci, opakowania, itp./ - wywoz na sktadowisko odpaddow.

System sterowania i automatyki

W ramach modernizacji oczyszczalnia zostanie wyposazona w ukiad kontrolno- pomiarowy i
sterowania urzadzeniami z punktu centralnego za pomoca nowoczesnych narzedzi ICT

Wszystkie urzadzenia zainstalowane na oczyszczalni beda sterowane za posrednictwem
programéw sterujacych lub odpowiednich sygnalizatorow.

Niezalezne systemy sterowania bedg posiadaty:

Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla robét polegajqcych na zaprojektowaniu i realizacji
modernizacji - przebudowy oczyszczalni ciekéw w Kazimierzu Dolnym

Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych Pompownia gtéwna ze zbiornikiem retencyjnym Pompownie
osadu

Zesp6t urzadzen mechanicznego oczyszezania $ciekow

Stacja dmuchaw

Osadniki wtome - zgarniacze

Instalacja odwadniania i wapnowania osadu

Zintegrowany system SC ADA z odpowiednim programem sterujacym i wizualizacyjnym
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bedzie sterowat i monitorowat pracg wszystkich systeméw. Dyspozycje do programu powinien
wydac specjalista technolog prowadzacy rozruch technologiczny dobrze znajacy zadysponowany

proces oczyszczania.

Opis AKP i sterowania w poszczegolnych obiektach oczyszczalni Stacja zlewcza
wlasny program sterujacy kontrolujacy wskazniki (pH, przewodno$c, przeptyw) i zamykajacy
zasuwg w razie przekroczenia jednego z nich - w stosunku do parametrow zadanych przez
Uzytkownika

kontrola pH i temperatury

kontrola przewodnosci

pomiar ilosci sciekdow
Koniora zasuw

- pomiar ilo$ci Sciekéw doptywajacych Stacja oczyszezania mechanicznego
wlasny program sterujacy zalgczanie na podstawie kontroli spietrzenia $ciekow przed sitem
kontrola poziomu $ciekéw w kanale doplywowym - sonda ultradzwiekowa lub hydrostatyczna
zalaczanie czerpadla zgarniacza piasku czasowe ustawiane na podstawie do$wiadczen
eksploatacyjnych

praca sprezarki napowietrzajacej $cieki ciagla lub czasowa
Pompownia gléwna
sterowanie praca pomp od pozioméw na podstawie wskazan sondy ultradzwigkowej lub
hydrostatycznej

kontrola poziomu spietrzenia éciekéw w pompowni zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem
Zbiornik retencyjny

sterowanie pompami - od poziomu $ciekéw i w ukladzie czasowym

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

kontrola poziomu $ciekéw w zbiorniku przy poziomie maks.
sterowanie mieszaniem i napowietrzaniem Poprzez ruszt napowietrzajacy - czasowe:; mozliwosé
pracy ciaglej
Komory fermentacyjne Imhoffa
kontrola poziomu osadu
Stacja dmuchaw
dmuchawy sterowane z sondy tlenowej lub od przeptywu $ciekow
sterowanie czasowe powietrzem doprowadzanym do zbiornika retencyjnego poprzez zasuwe na

odgalezieniu w powigzaniu z poziomem $ciekdéw w zbiomiku
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Osadniki wtérne zgarniacz denny i powierzchniowy - praca ciagla - niezalezny system sterowania

Pompownie osadu
praca pomp sterowana z przeplywomierzy na rurociagu osadu powrotnego i rurociagu osadu
nadmiernego - w funkcji czasowej, ew. ciaglej

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

Instalacja odwadniania i wapnowania osadu nadmiernego
wiasny niezalezny system sterowania pracg calej instalacji w trybie automatycznym (w tym
automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu)

mozliwo$¢ pracy recznej instalacji - wlasne uruchamianie poszczegdlnych urzadzen instalacji

Punkt pomiarowy $ciekow oczyszezonych na korycie odplywowym
- pomiar ilosci $ciekow odprowadzanych do odbiornika

- automatyczny pobor probek do $redniodobowych analiz $ciekow

1.5.5 Zakres robot w poszczegolnych obiektach
Zasadnicze roboty zwigzane z przebudows oczyszczalni maja na celu:
wymiang istniejacego wyposazenia technologicznego na nowe
doposazenie w urzadzenia nowe umozliwiajace poprawg stabilnosci funkcjonowania oczyszczalni
zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania opartego na sterownikach programowalnych,
wizualizacji procesu i elastycznych dyspozycjach technologicznych oraz petnej wspétpracy z
urzadzeniami aparatury kontrolno-pomiarowe; - dla zagwarantowania Jjak najwyzszej sprawnosci i
niezawodnosci dzialania
stworzenie niezaleznych elastycznych instalacji, uzupeliajgcych sie w razie awarii
dostosowanie kanalow i rurociagow technologicznych do wymogéw- nie zaburzajacych hydrauliki
przepltywu
stworzenie mozliwosci prowadzenia samodzielnie gospodarki osadowej poprzez niezalezna lini¢
stabilizacji 1 odwadniania osadu
przeprowadzenie we wszystkich obiektach budowlanych prac naprawczych, remontowych, itp.
Zostang zmodernizowane - przebudowane nastgpujace elementy oczyszczalni Sciekow: wezel
piaskownika, ktéry zwiekszy swoja przepustowosé oraz zostanie uzupetniony o krat¢ mechaniczna

(lub sito) i separator thuszczy, osadnik Imhoffa: zloza biologiczne; wezet komory biokoagulacji,
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osadnik wtérny, stacja odwadniania osadu; stacja zlewcza oraz kanat odptywowy $ciekow
oczyszczonych.

Wybudowana zostanie przepompownia ze zbiomikiem retencyjnym, stacja wapnowania i
magazynowania osadu, zainstalowany agregat pradotworczy

W szczegolnosci dla kazdego z nizej wymienionych obiektow przewiduje sig:
Stacja zlewcza - obiekt istniejqcy

Jest to 1 bedzie nadal jednostanowiskowa kontenerowa stacja zlewcza $ciekéw dowozonych
wyposazona w automatyczny system rejestracji dostawcow oparty na kartach chipowych.

Stacja zlewcza umozliwia okreslenie ilosci dostarczonych $ciekow", ich temperatury, pH oraz
przewodnosci.
Zakres robot:
montaz kraty zabezpieczajacej sondy pomiarowe z wymiang wykonanie nowego kanatu zrzutowego
sciekow dowozonych

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> krata o przeswicie 10 mm - 1 szt.
Budynek wezla mechanicznego
Nowy obiekt wykonany w technologii tradycyinej w formie budynku wolnostojgcego
dopasowany architektonicznie do pozostalych budynkéw' na terenie oczyszezalni, o wymiarach w
planie ok.7 x 10 m i wysokosci w' $wietle 3.6 m
Budynek ten zlokalizowany bedzie w- poblizu stacji zlewczej. Wewnatrz budynku umieszczone
beda sito z piaskownikiem i odthuszczaczem wraz z kontenerami do gromadzenia skratek, piasku i
thuszczy.
Zakres robot:
wykonanie budynku
wykonanie przylacza oraz instalacji elektrycznej i ogrzewania elektrycznego wykonanie przylacza i
instalacji wodociagowe;j
wykonanie instalacji wentylacyjnej
wykonanie koryta w' ktorym zainstalowane beda sito, piaskownik i odtluszczacz wykonanie kanahi
doptywowego i odplywowego $ciekow'
[los¢ skratek wyniesie: V = 8000 x 0.015 m3/RLM*rok = 0,33 nrVd masa skratek: 247 kg/d = 90
t/rok
Ilos¢ piasku po separacji: V = 1000 x 0,03 1/nr $ciekéw = 0.03 nrVd masa piasku: 131 kg/d =

18.5 t/rok Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> Sito zblokowane z piaskownikiem i odtluszczaczem 1 kpi.
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0 zakres pracy od 5 do 50 dnr7s o przeswit sita max. 6 mm
Kontenery szt.3 + | rezerwowa
Pompownia Sciekow surowych ze zbiornikiem retencyjnym

Z budynku sita i piaskownika $cieki odptywad beda grawitacyjnie do pompowni polaczonej ze
zbiornikiem retencyjnym.

Pompownia ze zbiornikiem bedzie zlokalizowana w' poblizu istniejacego piaskownika. Z
pompowni Scieki thoczone bedg do koryt przeplywowych osadnika Imhoffa a nadmiar przelewac sie
bedzie do zbiornika retencyjnego

Zakres robot:
rozbiodrka istniejacego poletka ociekowego piasku
wykonanie przykrytego zbiornika Zelbetowego w technologii zapuszczanej o $rednicy 4 m i
glebokoscei czynnej 4 m. dwukomorowego
wykonanie przewodu tlocznego do osadnika Imhoffa
montaz pomp wraz z armaturg w' obu komorach
wykonanie instalacji do napowietrzania i mieszania

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> Pompa z osprzetem szt. 242 (rezerwa)

0Q=70m*hoH=12m

> Ruszt napowietrzajacy
2 kpi. kpi.

> Armatura i rurociagi
Osadniki Imhoffa

Obiekt istniejacy o dotychczasowej funkcji technologicznej. Poprawa funkcjonowania poprzez
wymiang wyposazenia i podwyzszenie oraz przykrycie czgsci osadowej w celu zmniejszenia
ucigzliwoséci dla otoczenia
zakres robot:
oproznienie i oczyszcezenie poszezegdlnych komor demontaz przeznaczonego do wymiany
wyposazenia
wykonanie i wymiana pomostéw oraz balustrad ochronnych na wykonane ze stali ocynkowanej,
malowane;j farbami ochronnymi- zestawem antykorozyjnym odpowiednim dla oczyszczalni
sciekow'
podwyzszenie i wykonanie przykrycia koryt osadowych wraz z wykonaniem instalacji biofiltra
wymiana zastawek

Zastosowane urzadzenia technologiczne:
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szt. 1
> Biofiltr o wydajnosci 100 m7h
Zloze biologiczne
Obiekt istniejacy o dotychczasowej funkeji technologicznej. Poprawca funkcjonowania poprzez
wymiang wypelnienia i zraszacza obrotowego oraz zainstalowanie nowego systemu wentylacji
mechaniczne;j.
zakres robot:
demontaz przeznaczonego do wymiany wyposazenia usunigcie starego wypelnienia
zakup i zainstalowanie nowego wypelnienia oraz zraszacza obrotowego zainstalowanie nowego

systemu wentylacji prace remontowo-naprawcze wymiana o$wietlenia ( energooszczedne)

Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla robdt polegajqcych na zaprojektowaniu i realizacji

modernizacji - przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Kazimierzu Dolnym Zastosowane urzadzenia

technologiczne:

> Zraszacz obrotowy szt. 1
0 Q=170 - 220 m*h o $rednica 12 m
> Wypelnienie pakietowe ztoz
% pow. rozwiniecia 150 nf/nr
Komora osadu czynnego
Obiekt istniejacy w ktorym $cieki beda doczyszezane po ztozu biologicznym, o zmodyfikowanej
technologii oczyszczania poprzez rezygnacje z procesu nitryfikacji i denitryfikacji.
Usprawnienie funkcjonowania poprzez wymiang systemu napowietrzania i opomiarowanie Zakres
robot:
wypompowanie Sciekow oraz oczyszczenie komory demontaz istniejacego wyposazenia i usuniecie
pakietéw BK montaz nowych dyfuzoréw
wykonanie komory rozdziatu sciekéw na odplywie roboty naprawcze
Zastosowane urzadzenia technologiczne:
> system napowietrzania drobno pgcherzykowogo 1 kpi.
> sonda tlenowa (opcja) szt. 1
Osadnik wtorny istniejgcy
Istniejacy osadnik wtorny w calosci pozostawia sig do dalszej eksploatacji w' swojej
dotychczasowej funkcji. Nastgpi natomiast pelna wymiana dotychczasowego wyposazenia, czyli
zgarniacze, ukiad doprowadzenia $ciekéw, koryta odptywowe

Zakres robot:
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wymiana zgarniaczy
wymiana koryt przelewowych na koryta ze stali nierdzewnej wymiana uktadu doplywowego i
odptywowego
Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla robét polegajacych na zaprojektowaniu i realizacji
modernizacji - przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Kazimierzu Dolnym

wymiana zastawek w korycie przed osadnikiem

roboty naprawcze

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> zgarniacz denno-powierzchniowy osadu z urzadzeniem do czyszczenia koryta odptywowego szt.
1
Pompownia osadu istniejqca
Obiekt ten pozostaje w swojej funkcji. Nastapi jedynie zmiana wyposazenia.
Zakres robot:
demontaz istniejacego wyposazenia
montaz pomp osadu recyrkulowenego wraz z osprzetem
roboty naprawcze

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> pompy zatapialne osadu recyrkulowanego szt. 2
oH=5moQ=40nr7h
Osadnik wtérny nowy

Nowy' obiekt o wielkosci 1 wyposazeniu jak obiekt istniejacy Zakres robot:
budowa zbiornika zelbetowego o wymiarach $rednica wew. 10 m, wysokosci $cian 4.5 m i
glebokosci catkowitej 5.6 m

zakup 1 instalacja zgarniaczy

wykonanie i montaz koryt przelewowych ze stali nierdzewnej wykonanie i montaz uktadu
doptywowego i odplywowego montaz zastawek w Korycie przed osadnikiem Zastosowane
urzadzenia technologiczne;
> zgarniacz denno-powierzchniowy osadu z urzadzeniem do czyszczenia koryta

odplywowego szt. 1

Pompownia osadu przy nowym osadniku wtérnym
Nowy obiekt. Komora zelbetowa zespolona z osadnikiem wtomym o wymiarach w planie 1.8 x

3 m i glgbokosci 2,8 m
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Zakres robét
- wykonanie studni pompowni razem z osadnikiem wtérnym Zastosowane urzadzenia

technologiczne:

> pompy zatapialne osadu recyrkulowanego wraz z osprzetem szt. 2
oH=5mo0=40m’h

Budynek pomiarowy

Nowy obiekt, ktory bedzie stanowi¢ obudowg nowego koryta pomiarowego $ciekow
oczyszczonych faz ze stacjq do automatycznego poboru probek Wymiary ok. 2 x 2 m
iwys.2.5m

Zakres robdt:
wykonanie obudowy urzadzen kontrolno-pomiarowych w formie budynku wolnostojacego
wykonanie przykrytego Zelbetowego koryta odplywowego o dugosci ok.40 m i szer. 0,3 m

zakup i montaz zwezki pomiarowej z osprzetem zakup i montaz stacji poboru probek

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> zwezka typu Venturiego z pomiarem przeplywu na kanale otwartym o zakresie
pomiarowym od 55 do 395 m7h 1 kpi.
> stacja automatycznego poboru prébek 1 szt.

Stacja odwadniania osadu
Obiekt istniejacy pozostajacy w swojej dotychczasowej funkcji.
Przewidywana ilos¢ osadu do odwadniania ok. 6 m7d
Zakres robét:
wymiana pomp i ZuZytego osprzgtu wymiana przenosnika §limakowego roboty remontowo-

naprawcze Zastosowane urzadzenia:

'r pompa Srubowa o wydajnosci 4 m7h z osprzetem 1 kpi.
> przenos$nik srubowy osadu o di. 6 m

Stacja wapnowania i magazynowania osadu

Obiekt nowy powiazany technologicznie ze stacjq odwadniania i zlokalizowany w jej poblizu na
miejscu istniejacego sktadowiska osadu. Budynek wolnostojacy o wymiarach w planie 6 x 6 m i
wysokosci 3,6 m w technologii tradycyjnej dostosowany architektonicznie do budynku stacji
odwadniania osadu. Zuzycie wapna 75 kg/d i ilo$¢ osadu po wapnowaniu ok.2 m’
Zakres robdt:
likwidacja sktadowiska osadu wykonanie budynku

zakup 1 montaz stacji wapnowania z osprz¢tem zakup i montaz podajnika osadu do kontenera

zakup kontenera na osad Zastosowane urzadzenia technologiczne:
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b pétautomatyczna stacja wapnowania osadu 1 kpi.

3 podajnik slimakowy
odl. 6m 1 szt.

> Kontener na osad
typu KP 7 lub rownowazny 1 szt.

Stacja dmuchaw

Nastapi wymiana zuzytych dmuchaw na nowe. Catkowite zapotrzebowanie powietrza na
procesy technologiczne 200 N m*/h = 3,3 NnrYmin

Zakres robot:
wymiana dmuchaw i zuZytego osprz¢tu prace remontowo-naprawcze

Zastosowane urzadzenia technologiczne:

> dmuchawy w obudowach dzwigkochtonnych szt. 1 + 1 (rezerwa)
o P=5.5 kW/szt.
0
0 Q= 3,3 m /min przy cisn. 0,06 MPa
Agregat prqdotworczy

Istniejaca oczyszczalnia nie posiada awaryjnego zrodta zasilania. Celem zapewnienia pewnos$ci
dzialania oczyszczalni przewiduje sig¢ zainstalowanie agregatu pradotworczego zautomatyzowanego
posiadajacego ukiad SZR (Samoczynnego Zalaczenia Rezerwy), ktory jest doskonalym
zabezpieczeniem przed zanikami napigcia. Przerwa w zasilaniu moze zosta¢ ograniczona do kilku
sekund. Agregat bedzie zapewnial zasilanie kluczowym elementom technologicznym,
zabezpieczajac ciaglo$¢ proceséw biologicznego oczyszczania. Z uwagi na brak mozliwosci
zainstalowania agregatu w istniejacym budynku obshugi agregat bedzie w obudowie do pracy na
wolnym powietrzu usytuowany przy potnocnej scianie budynku obstugi w bezposrednim
sgsiedztwie stacji dmuchaw

Zakres robot:

wykonanie ptyty fundamentowej o wym. w rzucie 1.5 x 3,6 m zakup i zainstalowanie agregatu

pradotwdrczego z ukltadem SZR Zastosowane urzadzenia:

> agregat pradotworczy o mocy 80 kVA w obudowie 1 kpi.
> uktad SZR 1 kpi
Odplyw Sciekow oczyszczonych
Zakres robot:
wykonanie kanalu grawitacyjnego DN 300 o dl. ok. 700 m wykonanie wylotu do rzeki

Poza wymienionymi robotami nalezy wykonac wszystkie niezbedne przebudowy istniejacych

19



rurociagdéw technologicznych wraz z uzbrojeniem, sieci wodociagowych i energetycznych
wynikajace z przyjetego zakresu przebudowy i budowy nowych obiektow technologicznych.

We wszystkich obiektach istniejacych nalezy przewidzie¢ roboty remontowo-naprawcze zgodnie

z zakresem okre$lonym w ekspertyzie i opinii stanu technicznego istniejacej oczyszczalni w
Kazimierzu Dolnym. W szczego6lno$ci beda to naprawy powierzchni tynkowanych i malowanie
wewnatrz i zewnatrz oraz naprawy posadzek w budynkach, remont stropu nad zlozem oraz naprawa

uszkodzonych powierzchni betonowych w zbiornikach.

Instalacja odwadniania i wapnowania osadu nadmiernego

wlasny niezalezny system sterowania

praca calej instalacji w trybie automatycznym (w tym automatyczna stacja przygotowania i
dozowania polielektrolitu) mozliwos¢ pracy rgcznej instalacji - wlasne uruchamianie
poszczegdlnych urzadzen instalacji

Punkt pomiarowy sciekéw oczyszczonych na korycie odplywowym

- pomiar ilosci $ciekéw odprowadzanych do odbiornika

- automatyczny pobor probek do sredniodobowych analiz $ciekow

Zakres robot w poszczegolnych obiektach

Zasadnicze roboty zwiazane z przebudowa oczyszczalni maja na celu:

wymiane istniejacego wyposazenia technologicznego na nowe

doposazenie w urzadzenia nowe umozliwiajace poprawe stabilnosci funkcjonowania oczyszczalni
zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania opartego na sterownikach programowalnych,
wizualizacji procesu i elastycznych dyspozycjach technologicznych oraz petnej wspoipracy z
urzadzeniami aparatury kontrolno-pomiarowej - dla zagwarantowania jak najwyzszej sprawnosci i
niezawodno$ci dzialania

stworzenie niezaleznych elastycznych instalacji, uzupetniajacych si¢ w razie awarii

dostosowanie kanaléw i rurociagow technologicznych do wymogdow- nie zaburzajacych hydrauliki
przeptywu stworzenie mozliwosci prowadzenia samodzielnie gospodarki osadowej poprzez
niezalezna linie stabilizacji i odwadniania osadu przeprowadzenie we wszystkich obiektach

budowlanych prac naprawczych, remontowych, itp.”

20



4. Odpowiedzi na postanowienie Sadu wraz z uzasadnieniem:

a) w zakresie - czesci mechaniczne oczyszczalni Sciekéw dla Gminy Kazimierz
Dolny zostaly wykonane przez pozwanych o parametrach zamiennych i
réwnowaznych w stosunku do warunkow przetargu a zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej dotyczy: ~sita, piaskownika i odtluszczacza, roboty wykonane zostaty w
ramach umowy w zakresie zaprojektowania i wykonania modernizacji oczyszczalni
Sciekow. Roboty byly realizowane przy udziale stuzb technicznych obu stron 1 stuzby
te $wiadomie akceptowaty rozwiazania z fazy projektowania i realizacji robot. W dniu
ogledzin oczyszczalnia funkcjonowata. Uczestniczacy w ogledzinach ze strony
wnioskodawcy o$wiadczyli iz nie ma zatrudnionych osob, ktore uczestniczyty w

realizacji inwestycjl,

c) obie strony przyczynily sig do zaistniatej sytuacji, gdyz przebieg procesu
inwestycji tj. fazy projektowania i realizacji inwestycji zostaty przeprowadzone z
uchybieniami w zakresie petnienia funkcji oséb petniacych funkcje techniczne oraz w

fazie odbioru robot.

d) juz sposob przeprowadzenia inwestycji metoda ,,zaproj ektowanie 1 wykonanie
modernizacji — przebudowy oczyszczalni $ciekow ...” posiada biedy polegajace na
tym iz wykonawca projektuje i wykonuje inwestycjg na podstawie swojego projektu
przy uwzglednieniu wytycznych z Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. Program
ten musiatby posiadaé informacje poréwnywalne z dokumentacja projektowa aby
spetnit role czytelnych wytycznych. Rozwiazania projektowe w zakresie zgodnosci
projektu wykonawczego z programem funkcjonalno-uzytkowym powinny zostac
zweryfikowane przed realizacja robot.

e) w dziennikach budowy nie ma ani jednego wpisu dotyczacego wbudowania
kwestionowanych urzadzen tj. :  sita, piaskownika i odtluszczacza,

f) wg umowy:

Przedmiot umowy obejmuje;
|. Opracowanie dokumentacji projektowej: Etap I
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* projekt budowlany,

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

* projekt wykonawczy z kosztorysem,

* uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii do dokumentacji,

* uzyskanie pozwolenia na budowe / zgloszenia.

g) wymogi wg prawa budowlanego:

Prawa i obowigzki uczestnikow procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, sa:
1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robot.

Art. 18. 1. Do obowiazkdw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnos$ci zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektow,

2) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania 1 odbioru robot budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robét budowlanych lub
warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robo6t budowlanych

- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor moze zobowiazaé projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19.1. Wlasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowg natozy¢ na inwestora
obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, atakze obowiazek zapewnienia
nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub
robot budowlanych badz przewidywanym wplywem na srodowisko.

2. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa okresli, wdrodze rozporzadzenia, rodzaje obiektow

budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
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inwestorskiego, oraz liste obiektéw budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowac
sie organ podczas nakladania na inwestora obowiazku ustanowienia inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji
o warunkach zabudowy  izagospodarowania  terenu,  w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa wart. 71 ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.),
lub w pozwoleniu, o ktorym mowa w art. 23 i23a ustawy zdnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
7 pbzn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie
zawartych ~w przepisach zasad bezpieczenstwa iochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien isprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan;

3a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wlasciwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod
wzgledem zgodnoéci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub

rzeczoznawce budowlanego.
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3. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegolnych;

2) projektéw obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne,
niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i sktadowe.

4. Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dolacza
oéwiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstgpu na teren budowy i dokonywania zapisoéw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji;
2) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o informacjg, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeeiem budowy, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
i produkcji przemystowe;.

1a. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden zrodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglgdni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajacych zagroZenie promieniowaniem jonizujacym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
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5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze SpreZonego powietrza;

9) wymagajacych uzycia materialow wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre$li, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegdtowy zakres i forme:

a) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- majac na uwadze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego;

2) szczegbtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majac na uwadze

stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegdlne ich rodzaje.

Art. 22. Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sig¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy:;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 1 kierowanie
budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot budowlanych
lub ich poszczegdlnych etapow, ktore maja byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych

etapow;
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3b) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3¢) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w
planie bezpieczenstwa iochrony zdrowia, wynikajacych z postgpu wykonywanych robot
budowlanych;

3d) podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowg osobom
nieupowaznionym;

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynno$ciach odbioru izapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, atakze
przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Art. 24.1. Laczenie funkcji kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego nie jest
dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje si¢ odpowiednio do kierownika robot.

Art. 25. Do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:
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1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, aw
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych
oraz przygotowanie 1iudzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczeﬁia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) 7adaé od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac

niedopuszczalna niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagajacego ustanowienia inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, inwestor Wwyznacza jednego znich jako

koordynatora ich czynnosci na budowie.

h) wg tresci protokotu odbioru koficowego robot budowlanych k.19-20,

stwierdzono w czesci 11 pkt. 7 ,, w zwigzKku ze stwierdzeniami punktu 7 a)
inwestycja nie posiada zadnych wad, oraz b) jakos¢ wykonanych robét i uzytych
materialéw ocenia sie na dobrg jak i czesci III pkt. 2 ,,komisja stwierdza, ze

inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji)

Opracowal: T A AT

27



Biegly sadowy z zakresu budownictwa Lublin 26.06.2019r.
ustanowiony przez Sad Okrggowy w Lublinie
mgr inz, Krzysztof Firysiuk

tel. 602-735-689, kf-biuro@wp.pl

Sygn. akt: 1 Co 53/18

Whioskodaweca:
Gmina Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny

Przeciwnik:
Przedsigbiorstwo Budowlano-Ustugowe ,,BUDIMER?” Sp. z 0.0.
ul. Langiewicza 9, 24-100 Pulawy

Grzegorz Nowak
ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, Ze w dniu 01 sierpnia 2019r. od godz. 10:00 dokonam ogl¢dzin
— zakresu opinii tj.: oczyszczalni $ciekéw dla Gminy Kazimierz, w celu opracowania opinii
zgodnie z postanowieniem Sadu z dnia 11.06.2019r. Prosz¢ o obecno$¢ stron ich
pelnomocnikéw. Prosze o zapewnienie mozliwosci wejécia na teren nieruchomosci/lokalizacji
oczyszczalni i umozliwienie dokonania ogledzin i pomiaréw w zakresie tej opinii. Spotkanie
komisji w budynku Urzedu Gminy Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5.

Zakres opinii obejmuje:

.................. w celu ustalenia czy czg¢$ci mechaniczne oczyszczalni sciekéw dla Gminy
Kazimierz Dolny zostaly wykonane przez pozwanych niezgodnie z warunkami przetargu
i zasadami wiedzy technicznej oraz w razie ustalenia wykonania czg$ci mechanicznych
oczyszczalni $ciekOw niezgodnie z warunkami przetargu i zasadami wiedzy techniczne;j

okreslenie warto$ci robdt niezbednych do prawidlowego dzialania instalacji

W zwigzku z powyiszym prosze o pilne (adres: ul. Lipska 9, 20-510 Lublin) przeslanie

nastepujacych dokumentow:



a) projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem (§ 1, pkt. 1 umowy),

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (§ 1, pkt. 1 umowy),

¢) dokumentacji powykonawczej w tym obmiaréw robét,

d) jednoznacznego i czytelnego tabelarycznego zestawienia czesSci mechanicznych
zaprojektowanych a wbudowanych w zwiazku z trescia protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych k.19-20, gdzie stwierdzono w czesci II pkt. 7 ,, w zwiazku ze
stwierdzeniami punktu 7 a) inwestycja nie posiada zadnych wad, oraz b) Jako$¢ wykonanych
robot i uzytych materialéw ocenia sig na dobrg jak i czesci I1I pkt. 2 ~komisja stwierdza, ze
inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) tj. co zostalo
zlecone a co wykonane, nastepnie o$wiadczenia kierownika/kierownikow budowy i
inspektora/inspektorow nadzoru (podjecia petnienia funkcji oraz zakoriczenia budowy/robot),

dziennika budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,




Zataczniknr.....

Protokét z dokonanej wizji lokalnej (ogledzin)

Sporzadzony w dniu....., / ﬁd’w”(r ..... na tereniosesji,
budynku mieszkania oio onego /
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W obecnosci:
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4. Uwagi stron:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:
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