

Kazimierz Dolny, 2 grudnia 2019 r.

Janusz Kowalski  
Radny Rady Miejskiej  
w Kazimierzu Dolnym  
ul. Senatorska 5  
24-120 Kazimierz Dolny  
e-mail: januszkowalski.kazimierz@o2.pl

**Lubelski Urząd Wojewódzki  
w Lublinie  
ul. Spokojna 4  
20-914 Lublin**

Zwracam się z prośbą o dokonanie kontroli przez podległe Wojewodzie Lubelskiemu jednostki, realizacji zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107801L od km 0+000 do km 0+848 w miejscowości Bochothnica – Gmina Kazimierz Dolny” (część 1) oraz „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124140L od km 0+000 do km 0+820 w miejscowości Kazimierz Dolny, ul. Doły-Wylągi – Gmina Kazimierz Dolny” (część 2).

W dniu 30 września 2019 r. Burmistrz Kazimierza Dolnego wypowiedział umowę wykonawcy ww. zadań, firmie PIAG-BUD Piotr Włodarczyk. Efektem lekkomyślnej decyzji jest utrata dofinansowania Wojewody Lubelskiego na realizację części 1 zamówienia w kwocie ponad 225 000 zł. Jedną z przesłanek do zerwania umowy był termin, jaki pozostał na realizację 2 części zamówienia. Otóż Burmistrz stał na stanowisku, iż w terminie 30 dni, jaki pozostał na realizację inwestycji, nie ma możliwości jej wykonania. Aby nie utracić całego dofinansowania, Burmistrz ogłosił nowy przetarg na realizację zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124140L od km 0+000 do km 0+820 w miejscowości Kazimierz Dolny, ul. Doły-Wylągi – Gmina Kazimierz Dolny”. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana prawdopodobnie 27 listopada, a termin wykonania inwestycji został określony na 10 grudnia 2019 r. Zatem inwestycja, która pierwotnie nie mogła być zrealizowana w ciągu 30 dni, teraz ma się zamknąć w ciągu 2. tygodni.

Pomimo tego, że zapisy umowy obligują wykonawcę do zapewnienia obsługi geodezyjnej, dotychczas w terenie nie zostały wyznaczone linie rozgraniczające inwestycji. Jest to o tyle ważne, że ślad drogi w terenie nie odpowiada granicom działek ewidencyjnych ujętych w dokumentacji projektowej oraz w zgłoszeniu budowy. Tym samym zachodzi istotne zagrożenie, iż nawierzchnia zostanie wykonana na prywatnych działkach. Takie sytuacje miały miejsce w ubiegłych latach, co skutkowało istotnymi stratami finansowymi Gminy Kazimierz Dolny.

Zgodnie z dokumentacją zadanie ma być realizowane na działkach gminnych nr 586 (obręb Kazimierz Dolny) oraz 82 (obręb Doły-Wylągi). Nie ma zatem możliwości, aby inwestycja mogła objąć także inne nieruchomości, które nie zostały objęte zgłoszeniem oraz projektem. Niezależnie od tego, Gmina nie posiada jakichkolwiek dokumentów od właścicieli przyległych działek, które pozwalałyby na zmianę trasę drogi. Tu należy zauważyć, że wykonanie inwestycji w granicach działek nr 586 i 82 nie jest możliwe, z uwagi na ich niewielką szerokość. Planowana nawierzchnia ma mieć szerokość 2,75 m, a na niektórych fragmentach szerokość działek „drogowych” nie przekracza 1,7 metra.

Realizację inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową dodatkowo komplikuje obecność na działce nr 82 kilkudziesięciu drzew (akacja, klon, dąb, grab), które należy wyciąć w celu poprowadzenia drogi po właściwym śladzie. Póki co Gmina nie posiada zezwoleń na ich usunięcie. Stosowną decyzję na wycinkę drzew może wydać Starosta Puławski, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Z uwagi na kończący się okres realizacji zadania, uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydaje się być mało realne.

Warto także zauważyć, że realizowana droga kończyła się będzie na rzece Grodarz (dz. ewid. 907) pozostającej w zarządzie PGW Wody Polskie. Taka sytuacja powoduje, że inwestycja staje się bezużyteczna. Na marginesie należy podnieść, że realizacja zadania doprowadziła do zniszczenia jednej z najpiękniejszych kazimierskich głębocznic. Wykonywana inwestycja nie ma żadnego znaczenia logistycznego, bowiem do terenów przez które przebiega, prowadzi kilka alternatywnych dojazdów. Parametry i lokalizacja drogi sprawiają, iż nie będzie mogła być wykorzystana przez służby ratunkowe. Wąwóz ten w ostatnich latach był wykorzystywany niemal wyłącznie przez pieszych, a zatem nie obserwowano w nim żadnych zjawisk erozyjnych.

Inwestycja była przygotowywana od ubiegłego roku. Mimo dostatecznie długiego czasu nie dochowano należytej staranności przy rozwiązaniu skomplikowanych kwestii własnościowych. Sprzeciw wobec planom utwardzenia tego wąwozu wyraziło tysiące osób. Niestety przyrodnicze i historyczne walory Kazimierza Dolnego, unikalne w skali kraju, ciągle przegrywają z chorymi ambicjami decydentów.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zbadanie zgodności z prawem realizacji przedmiotowego zadania. Sprawę proszę potraktować jako pilną, z uwagi na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

W załączeniu przekazuję mapy obrazujące całą sytuację.

