Do pkt. 1.

Niedoszacowane zostaly nastgpujgce wazne elementy konstrukcyjne obiektu:

- projekt zabezpieczenia skarpy z polnocnej strony budynku szkoly, ktéry po pierwsze
w dokumentacji technicznej, nakazywal wykonanie projektu technologicznego przez
Glownego Wykonawce oraz w dokumentacji przetargowej byl opisany jako element
rozliczany tzw. kosztorysem powykonawczym,

- mur od strony wschodniej budynku, ktéry nie posiadal projektu wykonawczego
1 konstrukcyjnego, w dokumentacji technicznej oraz w dokumentacji przetargowej byl
opisany, jako element rozliczany kosztorysem powykonawczym,

- brak opiséw zagrozen pylami nawodnionych pod lawami budynku, ktére jak sic
okazalo wyst¢powaly na glebokosei ok. 5 m ponizej faw fundamentow, spowodowato to
dodatkowe koszty oraz niemozno$¢ zastosowania nowych technologii (posadowienia
taw budynku na palach), co ulatwiloby, przyspieszylo i obnizylo koszty budowy,
- zaprojektowanie lacznika wschodniego i zachodniego skrzydia budynku, jako
dodatkowej elewacji umozliwiajacej tylko odbidr p.poz. budynku szkoly, bez okreslenia
funkcjonalnosci, jaka lacznik ma spelnia¢. Ten jeden element, to koszt blisko 1 min zl,
- przeniesienie zabytkowej kapliczki z figura Chrystusa Frasobliwego, zapisane w
pierwszej wersji projektu, spotkalo si¢ z bardzo negatywnym odbiorem spolecznym,
sprzeciwem zarowno osob, stowarzyszen i instytucji, co doprowadzito w konsekwencji
do pozostawienia kapliczki na swoim historycznym miejscu, ale spowodowalo, poprzez
narzucenie decyzja LWKZ w Lublinie dodatkowych prac zarowno archeologicznych,
jak rowniez konstrukeyjnych zabezpieczajacych zabytek. co w konsekwencji
zwigkszylo koszty budowy o kolejne dziesiatki tysiecy zlotych.

Tak naprawde, wpisanie do dokumentacji przetargowej zapisu rozliczenia waznych
elementow budowy Kosztorysem Powykonawczym, stawialo Gming Kazimierz Dolny
na samym poczatku, przed koniecznos$cig zwigkszenia kosztow budowy w rozmiarach
nie mozliwych do oszacowania. Dodatkowo dwukrotnie z powodow opisanych powyzej
zmieniano pozwolenie na budowe, co powodowalo w konsekwencji uwalnianie cen
rynkowych, koniecznosé negocjacji cen i w konsekwencji wzrost kosztow budowy
do poziomu 30,6 min zl.

Do pkt 2.

Kwota Kosztorysu Inwestorskiego budowy obiektu szacowana na 26,6 mln zl, byla
kwota bledng na samym poczatku i odnosila si¢ wylacznie do elementéw budynku
dajacych si¢ oceni¢ wprost, poddajac analizie projekt samego budynku szkoly. Inne
elementy opisane powyzej nie dawaly sic wyceni¢ i dlatego nie mozna mowié
o wzroscie kosztow wprost. Nalezalo zaklada¢, ze koszty musza wzrosnaé, a skali
wzrostu nie da si¢ oceni¢ na poczatku w momencie przetargu. Informacja o kosztach
budowy, byla ogdlnie znana, jednak nie oddawala ona wiernie wszystkich kosztow,
wiec byla klamliwa. Procedura przetargowa to udowodnila, poniewaz, Ci oferenci,
ktorzy uczeiwie wyceniali elementy budowli, wyceniali je woOwczas na poziomie
zblizonym do obecnie poniesionych kosztow. Niedoszacowanie kosztow przez firme
Coprosa i tak zaskutkowal w dalszej procedurze ich zwigkszeniem z powodow wyzej
opisanych.

Do pkt 3.
Czas przyjety na proces inwestycyjny do konca roku 2016, byl czasem wirtualnym

w zderzeniu z rzeczywistoscig dzialan na budowie, poniewaz nie zakladal sytuacji
projektowania waznych elementow, uzgadniania ich z Glownym Projektantem, ktory



Hm,- SR
Chyba juzwszyscy

przywyKii do tej dziwnej

sytuacyi z Rynkowa,
Aszkoda, aminatraci
okolo 10 tysiecy
kazdego miesigca,
astanten utrzymuje
Sie juz ponad rok.
Nletrudno policzy¢...
Strata ewidentna przez
10, ze W niejasnych
okolicznosciach

Rynkowa miat przejac -

jakis inny dzierzawca,
prawdopodobnie
dobrze znany panu
burmistrzowi. Pieniadze
umekaja gmina bierze
Rolejne Kredyty...
Qprzeiarg dotad

nie zostai ogioszony

th

'Ana Rynku :
robta co chceta

Nasi goscie

przyzwyczaili
sie, Ze na
Rynku kazdy
robi co mu
pasuje.

Co tu sie
I nie dzieje

W czasie,
kiedy jest najwigcej ludzi: jezdza,
parkuja, graja, podjezdzaijg lub

zastawiaja Rynek mato estetycznymi {5 i

namiotami.
Andrzej Pisula
zdaje sie
wprowadzit
nowg Swieckg

tradycje:
Jwolnos¢ Tomku
“1w kazimierskim

domku.

za Amflhar 5

1,5 'mln

- co to jest

W morzu potrzeb! |

6 800 000 zl

-"-"+ odsetkl
- ktorg<
bedzlemy

. |\ splacaél

w latach

d | '2025-2031.

Tyle bedzie
_nas kosztowato
wykupleme

i3 wyemdowanych

3 oblugacjl. : ,5'

“Apo cote
obllgacje"
Jak podaje
2 uchwala.
“,,spfata 3
zobow;qzan

e i finansowanie
{7 p!anowanega

. nalata

| 2016-2019

“deficytu

f'”bu&ietowqhd 4

| ToKkilka takich .
| Amfibarow juz

. utopionet!

el

7

16 000 000,00

. 13000000,00

12000000001

10000.000,00

N E000000,00

6000 000,00
400000000

gminnego
i mieszkarig
pdzy
Bby mies
kania przesy

‘Uroczysta koIaCJa dla delegacji z miasta
partnerskiego Staufen: burmistrz jakna g
powaznego urzednika przystato przygrywa . s
nainstrumencie. Za kilka dni w urzedzie
Iaduje fakturawystawiona przez matzonke

za ,,wykonywanie oprawy muzycznej

spotkania podczas pobytu delegacji
z partnerskiego miasta Staufen

w Niemczech”. Komentarz zbedn
b ) . “"M‘F’Eﬂ!"" s bu e









